

Flomersheimer Kerwe

Programm

2025: Wedekind, Dirk

Getränke

2025: Wedekind, Dirk

Essen / Sonderessen

2025: Wedekind, Dirk

Helfer & Helferplan

2025: Wedekind, Dirk

Kerweumzug

2025: Wedekind, Dirk

Kinderprogramm

2025: Wedekind, Dirk

Kuchenspenden

2025: Hanewald, Sabine

Werbung / Print

2025: Wedekind, Dirk

Online /
Social Media

2025: Wedekind, Dirk

Musik / Bands

2025: Wedekind, Dirk

Kerwerätsel

2025: Hanewald, Jürgen

Zeltorganisation &
Equipment

2025: Wedekind, Dirk

Abstimmung und
Anträge
Stadtverwaltung

2025: Wedekind, Dirk

Presse

2025: Wedekind, Dirk

Foto & Video

2025: Wedekind, Dirk

Elektro- und
Wasserversorgung

2025: Reinhard, Ralf /
Reinhard, Tim

Finanzorganisation

2025: Wedekind, Dirk

Finanzunterstützung
durch Spenden und
Werbeanzeigen

2025: Wedekind, Dirk

Programm

Aufwand: 10-16 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Ideen sammeln

Programmpunkte
Kerwespruch

Aufwand: 4-6 Stunden

Programm mit anderen
abstimmen

z.B. Betriebszeiten, Kerweumzug,
Gottesdienst, Essen / Getränke,
Musik, Wutzefleeschverlosung,
Kerwerätsel, Kinderprogramm,
Kerwereden / Kerweborsch etc.

Aufwand: 4-6 Stunden

Programm final festlegen
mit Datum und Uhrzeit
Inhalte an „Werbung/Print“
übergeben und gemeinsam die
Programmplakate festlegen

Aufwand: 2-4 Stunden

Kinderprogramm

Aufwand: 12-19 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Ideen sammeln
Programmpunkte / Termin

Aufwand: 2-4 Stunden

Programm abstimmen
Durchführung Teilnehmer finden
und abstimmen

Aufwand: 2-4 Stunden

Programm final festlegen
Infos im Kerweteam übergeben

Aufwand: 1-2 Stunden

Kinderprogramm
durchführen (lassen)

Aufwand: 5 Stunden

Helfermeldung
Helfer an „Helferplan“ melden für
Kerweabrechnung

Aufwand: 1-2 Stunden

Danke
Alle Teilnehmer anschreiben und für
die Teilnahme bedanken

Aufwand: 1-2 Stunden

Getränke

Aufwand: 8-36 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Mengen festlegen

anhand des Vorjahresverbrauchs
und geänderten Einflüssen (z.B.
Programm, Ferien)

Aufwand: 2-3 Stunden

Lieferanten prüfen

Bei Bedarf Preise bei verschiedenen
Lieferanten prüfen.
Lieferantenentscheidung treffen

Aufwand: 0-20 Stunden

Bestellungen tätigen

Aufwand: 2-3 Stunden

Lieferung überwachen /
sicherstellen

Aufwand: 1-2 Stunden

Bestände überwachen
ggf. Nachbeschaffung

Aufwand: 1-2 Stunden

Rechnungen prüfen

Aufwand: 1-2 Stunden

Verbrauchte Mengen
ermitteln für Folgejahr

Aufwand: 1-2 Stunden

Helferplan

Aufwand: 22-34 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Ideen sammeln

Bei Bedarf Änderungen am Plan
vornehmen

Aufwand: 1-2 Stunden

Plan erzeugen

Entwurf Plan, Abstimmung im Team
zu den Bedarfen

Aufwand: 2-4 Stunden

Plan veröffentlichen

ggf. Erstellung in einem Online-
Buchungssystem
AGF Mitglieder / Vereine /
Vorjahreshelfer anschreiben

Aufwand: 1-2 Stunden

Meldungen verwalten

Helfermeldungen entgegennehmen
Plan füllen (Qualifikation beachten)
Rückmeldung an Helfer geben
Vor der Kerwe Plan nochmal an alle
Helfer verteilen

Aufwand: 15-20 Stunden

Plan & Namensschilder aushängen / ausgeben

Aufwand: 1-2 Stunden

Namensschilder erstellen

Aufwand: 1-2 Stunden

Plan auswerten

Anteil der Helfer je Verein / Gruppe
für Abrechnung

Aufwand: 1-2 Stunden

Kuchen

Aufwand: 11-18 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Bedarfe ermitteln

wie viele Kuchen werden benötigt
wird neues Equipment benötigt

Aufwand: 1-2 Stunden

Aufruf veröffentlichen

AGF-Mitglieder / Vereine /
Vorjahreshelfer anschreiben
Mit Werbungsteam Aufruf
veröffentlichen

Aufwand: 3-4 Stunden

Meldungen verwalten

Meldungen entgegennehmen
Rückmeldung an Helfer geben

Aufwand: 4-6 Stunden

Plan & Kuchenschilder

Aufwand: 1-2 Stunden

Plan auswerten

als Grundlage für Folgejahr

Aufwand: 1-2 Stunden

Danke


Alle Teilnehmer anschreiben und für
die Teilnahme bedanken

Aufwand: 1-2 Stunden

Essen / Sonderessen

Aufwand: 13-32 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf



Kerweumzug

Aufwand: 10-20 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Kerweumzug für Teilnehmer ausschreiben

Veröffentlichung Schaukasten /
VorOrt Magazin / Abstimmung mit
Online Social Media Team
Mail an Vorjahresteilnehmer

Aufwand: 1-2 Stunden

Musikzug

Suchen, Finden, Festlegen

Aufwand: 2-4 Stunden

Zugnummern Reihenfolge

Festlegen und Plan erstellen
Veröffentlichen

Unterschriften Teilnahmebedingen
sammeln / einfordern

Aufwand: 1-2 Stunden

Zugvorbereitung

Infoflyer an Anwohner verteilen
Zugnummern auf Straße markieren
Unterschriebene

Aufwand: 2-4 Stunden

Aufstellung

Ansprechpartner für die Aufstellung
sein
Musikzug bereuen
Startsignal geben

Aufwand: 1-2 Stunden

Danke

Alle Teilnehmer anschreiben und für
die Teilnahme bedanken

Aufwand: 1-2 Stunden

Teilnehmer abstimmen

Anlaufstelle für neue Teilnehmer
Meldungen von allen
entgegennehmen
Rückmeldungen geben

Aufwand: 2-4 Stunden

Online & Social Media

Aufwand: 16-23 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Liste aller Maßnahmen

Zusammenstellung erstellen,
abstimmen, Zeitplan

Für AGF-Homepage, Facebook,
Instagram, WhatsApp

Aufwand: 3-4 Stunden

Design der Maßnahmen

Dokumente erstellen als
Vorbereitung für Posts

Aufwand: 3-4 Stunden

Ongoing veröffentlichen

Posts aktualisieren und nach
Zeitplan veröffentlichen

Aufwand: 10-15 Stunden

Fundsachen

Fundsachen annehmen, posten und
als Ansprechpartner für
Fundsachen diese Verwalten und
ausgeben.

Aufwand: 10-15 Stunden

Werbung / Print

Aufwand: 14-28 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Liste aller Werbeplakate
erstellen

Aufwand:1-2 Stunden

Liste aller Info zum
Aushang an der Kerwe
erstellen

Preislisten, Kassenschilder, Infos
Sonderessen, Programm etc.

Aufwand:1-2 Stunden

Kerweplakate designen &
produzieren

Anlaufstelle für neue Teilnehmer
Meldungen von allen
entgegennehmen
Rückmeldungen geben

Aufwand:3-6-Stunden

Info Aushänge designen &
produzieren

Dokumente finalisieren
Drucken
Laminieren

Aufwand:6-12 Stunden

Alle Aushänge aushängen

Aufwand:1-2 Stunden

Tagesaktuelle Aushänge
anpassen

Aufwand:1-2 Stunden

Kerweaufkleber designen
& produzieren

Aufwand:1-2 Stunden

Fotos & Videos

Aufwand: 6-12 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Fotos & Videos
Während der Veranstaltung
aufnehmen

Aufwand: 4-8 Stunden

Fotos & Videos
sammeln, auswerten, aussortieren,
taggen, ablegen

Aufwand: 2-4 Stunden

Zeltorganisation & Equipment

Aufwand: 9-26 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Bedarfe & Layout

Was wird alle benötigt (Liste)
Plan erstellen, was wo steht

Aufwand: 3-4 Stunden

Angebote und Bestellung / Beschaffung

Zelt, Bierzelttische, Kühlschränke,
Bräter, Gas, Gläser, Sonnenschirme
etc.

Aufwand: 3-6 Stunden

Lieferung

Lieferung überwachen
Schauen dass alles da ist und an
seinen Platz kommt

Aufwand: 1-2 Stunden

Lieferanten

Ggf. Lieferanten prüfen, vergleichen
und neu festlegen

Aufwand: 0-10 Stunden

Rechnungen

Prüfen und zur Bezahlung freigeben

Aufwand: 2-4 Stunden

Musik / Bands

Aufwand: 20-30 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Bands festlegen

Budget klären
Bands heraussuchen und
abstimmen, ggf. Verträge machen
Infos zu Bands an Team Werbung
geben

Aufwand: 6-8 Stunden

Musikanlage & Licht

Budget klären
Anbieter suchen & vergleichen
Bestellung

Aufwand: 2-3 Stunden

GEMA-Meldung

Aufwand: 1-2 Stunden

Musik „vom Band“

vorbereiten

Aufwand: 2-3 Stunden

Ansprechpartner

Rückfragen der Bands beantworten
Programm und Infos aktiv an Bands
geben

Aufwand: 2-3 Stunden

Bandbetreuung

Empfang und Einweisen der Bands
Bezahlung der Bands

Aufwand: 2-3 Stunden

Aufbau

Aufbau Musikanlage & Licht
betreuen
Mikrofontechnik für Ansagen
aufbauen

Aufwand: 2-3 Stunden

Musik „vom Band“

abspielen bei Bedarf
kann auch delegiert werden

Aufwand: 1-2 Stunden

Abbau

Abbau Musikanlage & Licht betreuen
Mikrofontechnik für Ansagen
abbauen

Aufwand: 2-3 Stunden

Abstimmung und
Anträge
Stadtverwaltung

Aufwand: 3-5 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Anträge Stellen
Teilnahme
Gestattung
Lärmschutzausnahme


Aufwand: 2-3 Stunden

Bezahlen
Rechnungen prüfen und zur Zahlung
weitergeben

Aufwand: 1-2 Stunden

Presse

Aufwand: 3-6 Stunden



Offiziellen Presstext erstellen


Aufwand: 1-2 Stunden

Presstext versenden an
Rheinpfalz, Wochenblatt, MRN
News, SWR3 etc.

Aufwand: 1-2 Stunden

Ansprechpartner für
Presse / Medien
Rheinpfalz, Wochenblatt, MRN
News, SWR3 etc.

Aufwand: 1-2 Stunden



Elektro- und Wasserversorgung

Aufwand: 8-21 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Bedarfe & Layout

Was wird alle benötigt (Liste)
Plan erstellen, was wo steht

Stromkabel, Mehrfachstelcker
Stromverteiler
Spülen, Wasseranschluss
Spülmaschinen, Beleuchtung,

Aufwand:2-5 Stunden

Equipment

Ggf. Beschaffung fehlender
Komponenten

Aufwand:0-5 Stunden

Aufbau der „Verkabelung“

Elektor aufbauen
Wasserschläuche reinigen
Wasserschläuche Aufbauen
Beleuchtung „Ende Kerweplatz“
Lichterketten am Zwiwwelbrunnen

Aufwand:2-4 Stunden

Notdienst

Falls es mal „dunkel“ wird

Aufwand:1-2 Stunden

Abbbau der „Verkabelung“

Aufwand:1-2 Stunden

Maintenance

Sortieren, Prüfen, Ersetzen

Aufwand:2-4 Stunden

Finanzunterstützung
durch Spenden und
Werbeanzeigen

Aufwand: 16-26 Stunden

Zeitstrahl / Verlauf

Herbst / Winter
vor der Kerwe

Frühjahr / Sommer
vor der Kerwe

Kerweaufbau

Während der Kerwe

Kerweabbau

Nach der Kerwe

Konzept erstellen
Was wollen wir anbieten oder
anfragen

Aufwand: 4-5 Stunden

Ansprechpartner
sammeln
Wen wollen wir eigentlich
ansprechen

Aufwand: 2-3 Stunden

„Bettelbriefe“
Schreiben, betreuen und
dokumentieren

Aufwand: 4-8 Stunden

Werbung
Vorbereiten lassen

Aufwand: 2-3 Stunden

Werbung
Sicherstellen, dass sie erfolgt

Aufwand 1-2 Stunden

Rechnungen
Rechnungen erstellen

Aufwand: 2-3 Stunden

Danke
Alle Teilnehmer anschreiben und für
die Teilnahme bedanken

Aufwand 1-2 Stunden